

*Приложение 2* к Приказу по внедрению и реализации целевой модели наставничества от «18» января 2021 №5/1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ**  
целевой модели наставничества в *ГАПОУ БАК* на 2020-2021гг.

| № п/п | Наименование мероприятия   | Срок                                      | Ответственный исполнитель             | Результат                                 |
|-------|--|---|---------------------------------------|---|
|       | Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества  |   | Куратор                               | Приказ                                    |
|       | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве     |   | Куратор, члены рабочей группы         | Внесение изменений в положение            |
|       | Анализ и обобщение имеющегося практического опыта по внедрению системы наставничества в ПОО  |   | Члены рабочей группы                  | Заседание рабочей группы                  |
|       | Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества   |   | Куратор                               | Протокол педагогического совета           |
|       | Встреча с обучающимися ПОО с целью информирования их о реализуемой программе наставничества  |   | Куратор, члены рабочей группы         | Программа мероприятия                     |
|       | Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в ПОО  |   | Члены рабочей группы                  | Протокол заседания рабочей группы         |
|       | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества   |   | Кураторы учебных групп                | Протоколы родительских собраний           |
|       | Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников | До начала реализации программы            | Кураторы учебных групп                | Согласия на обработку персональных данных |
|       | Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества                             | До начала реализации программы            | Куратор, члены рабочей группы         | Анкеты                                    |
|       | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества                            | В течение года                            | Куратор, члены рабочей группы         | Снижение числа затруднений                |
|       | Формирование банка данных наставников и наставляемых   | В течении года                            | Куратор, члены рабочей группы         | База данных наставников и наставляемых    |
|       | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом руководителя ПОО   | До начала реализации программы            | Куратор                               | Приказ                                    |
|       | Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества   | На этапе вхождения в реализацию программы | Куратор                               | Программа семинара                        |
|       | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разра-   | В ходе реализации программы               | Педагоги-наставники, кураторы учебных | Индивидуальные планы наставничества       |

|  |   |   |                                     |   |
|--|---|---|-------------------------------------|---|
|  | ботка индивидуальных планов наставничества  |   | групп                               |   |
|  | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности)                       | На этапе вхождения в реализацию программы | Ответственный в ПОО, наставники     | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Проведение собеседований с наставниками с привлечение экспертов (организация групповых встреч, тренингов)                                 | В ходе реализации программы               | Куратор                             | Программы встреч, тренингов                     |
|  | Организация обучения наставников в мини группах, в зависимости от форм наставничества (обучающиеся, успешные практики, педагоги)          | На этапе вхождения в реализацию программы | Куратор                             | Программы обучения                              |
|  | Организация регулярных встреч наставников и наставляемых  | В ходе реализации программы               | Куратор                             | Справка (отметка) в журнале куратора            |
|  | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества  | В ходе реализации программы               | Куратор, члены рабочей группы       | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в ОО   | В течение года                            | Куратор, члены рабочей группы       | Справка (отметка) в журнале куратора            |
|  | Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых)                               | В ходе реализации программы               | Куратор, члены рабочей группы       | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия  | По мере завершения программы              | Куратор, наставник, наставляемый(е) | Программа мероприятия                           |
|  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | В течение года                            | Куратор                             | Информация на сайте                             |
|  | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых                                      | В течение года                            | Куратор                             | База данных наставников и наставляемых          |